



Etablissement public
du Marais poitevin

Elaboration des « Règlements d'eau »

Etat d'avancement synthétique au 24 avril 2013

➤ Synthèse :

Depuis la conférence des 3 CLE du 20 décembre 2012, qui a validé la méthodologie générale d'élaboration des « règlements d'eau » et des « contrats de marais », le plan d'action se déroule activement, puisque :

- les 4 groupes de travail mis en place ont élaboré une liste des **135 ouvrages** concernés (voir tableau ci-dessous et carte en annexe),
- les réunions de travail s'enchainent à un rythme soutenu (13 réunions de groupes à ce jour) et sont toutes présidées par le directeur ou le directeur-adjoint de l'EPMP,
- les 3 CLE ont validé la liste des ouvrages hydrauliques structurants proposés par les groupes de travail (SAGE Sèvre niortaise le 6 mars, Vendée le 11 mars et Lay le 23 avril),
- A l'exception d'un groupe, tous les 4 groupes ont achevé la phase d'expression des attentes des différentes familles d'acteurs, et entameront prochainement la phase d'élaboration des règlements d'eau, sur la base du cadrage actuellement en cours au sein des services de l'Etat.

➤ Liste des ouvrages concernés :

	Ouvrages structurants		Ouvrages associés <i>sans double compte</i>
	Ensemble	<i>prioritaires</i>	
Groupe "Lay"	24	8	45
Groupe "Vendée"	36	20	15
Groupe "Sèvre niortaise"	57	23	15
Groupe "Nord-Aunis"	18	6	8
TOTAL	135	57	83

➤ Perspectives :

Le déroulement actuel des travaux au sein des groupes peut laisser penser qu'une première série de règlements d'eau pourrait être soumise au CA de l'EPMP à l'automne 2013.

NB : En parallèle et de façon complémentaire, la phase expérimentale des « contrats de marais » qui viendront s'adosser aux règlements d'eau, vient de démarrer avec l'ASA de Champagné les Marais.


Elaboration des règlements d'eau - Composition des groupes de travail

	Lay (groupe 1)	Vendée (groupe 2)	Sèvre niortaise (groupe 3)	Nord Aunis (groupe 4)
<i>Animation du groupe EPMP / animateur SAGE</i>	Hervé Jocaille (EPMP) + Direction Pascal Mège (SAGE Lay)	Hervé Jocaille (EPMP) + Direction François Josse (SAGE Sèvre niortaise)		
<i>Services déconcentrés de l'Etat (DDT/DREAL)</i>	Pierre Barbier (DDTM 85) Frédéric Leseur (DREAL PDLL)	Pierre Barbier (DDTM 85) Frédéric Leseur (DREAL PDLL)	Frédéric Nadal (DDT 79) Pierre Barbier (DDTM 85) Pierre Pouget (DREAL PC)	Yann Fontaine (DDTM 17) Pierre Pouget (DREAL PC)
<i>ONEMA</i>	Frédéric Portier (ONEMA 85)	Yves Baradeau (ONEMA 85)	Eric Bachelier (ONEMA 79)	Erick Broussard (ONEMA 17)
<i>Agriculture</i>	Francis Percot <i>marais desséchés Morigq</i> Francis Vrignaud <i>marais mouillés Luçon</i>	Serge Gelot <i>éleveur</i> Joseph Texier <i>président ASA Champagné</i>	Dominique Moinet <i>agriculteur par voie d'eau</i> Philippe Leyssène <i>agriculteur</i>	Yves Mignonneau <i>agriculteur</i> Patrice Charré <i>agriculteur</i>
<i>Associations environnementales ou gestionnaires de réserves</i>	Hugues des Touches <i>réserve Saint Denis du Payré</i> Emmanuel Joyeux <i>réserve Baie de l'Aiguillon</i>	Jean-Pierre Guéret <i>réserve Champagné les Marais</i> Yves le Quellec <i>Vendée nature environnement</i>	François-Marie Pellerin <i>Coordination Défense MP</i> Matthieu Guillot <i>Deux-Sèvres nature environ.</i>	Patrick Picaud <i>Nature environnement 17</i> Fabien Mercier <i>LPO</i>
<i>Syndicats de propriétaires de marais</i>	Prosper Giraudet <i>marais desséchés Triaize</i> Bernard Chadeneau <i>Vallée du Lay</i>	André Massonneau <i>président SA des 5 abbés</i> Jean-Michel Bernard <i>marais de Vix / canoës</i>	Philippe Mounier <i>Union des marais mouillés</i> Serge Audebrand <i>SMM Deux-Sèvres</i>	Fabrice Renard <i>marais desséchés de Norbeck</i> Jean-Louis Hillairet <i>marais Andilly Charron Longèves</i>
<i>Syndicats mixtes ou institution interdépartementale</i>	Didier Berchaire <i>technicien SMMP Lay</i> James Cardineau <i>vice-président SMMP</i>	Fabrice Enon <i>technicien SMVSA</i> Joseph Martineau <i>président SICRV</i>	Gilles Chourré <i>technicien IIBSN</i> Nicolas Pipet <i>technicien IIBSN</i>	Cédric Belluc <i>technicien SYHNA</i> Didier Denis <i>Elu SYHNA</i>
<i>Fédération de pêche</i>	Gilbert Antoine (Vendée)	Dimitri Bouron (Vendée)	Alain Dupeux (Deux-Sèvres)	Bruno Garcia (Charente-M.)
<i>Conchyliculture (SRC)</i>	Yannick You	Yannick You	Benoît Durivaud	Guy Esnard
<i>Parc (PIMP)</i>	Régis Pasquier	Alain Texier	Dominique Giret	Xavier Baron
<i>Gestionnaire et/ou acteur local et/ou personne qualifiée</i>	Jérôme Bortoli <i>Vendée Eau</i>	Ludovic Weiss <i>Barrage de Mervent / SAUR</i>	Edouard Onno <i>DDT 79 / DPF</i>	Christophe Chastaing <i>Directeur-adjoint UNIMA</i>
	Claude Roy <i>hydrogéologue CG Vendée</i>	Claude Roy <i>hydrogéologue CG Vendée</i>	Alexandre Roy <i>batellerie Venise verte</i>	Frédéric Corre <i>réserve Baie de l'Aiguillon</i>

Elaboration des règlements d'eau - Calendrier et état d'avancement au 24 avril 2013

	Groupes de travail géographiques (GTG)				Groupes de travail transversaux (GTT)	
	Lay (groupe 1)	Vendée (groupe 2)	Sèvre niortaise (groupe 3)	Nord-Aunis (groupe 4)	Services de l'Etat	Ouvrages à la mer
	Réunion de la C3CLE de l'EPMP (proposition et validation de la démarche et de son calendrier de mise en œuvre) Poitiers, le jeudi 20 décembre 2012 à 15h					
Phase 1 : élaboration de la liste des ouvrages	Luçon, locaux EPMP jeudi 7 février, 10h	Chaillé-les-Marais, Petit Poitou vendredi 1 ^{er} février, 10h	Niort, Préfecture jeudi 31 janvier, 10h	Longèves, mairie lundi 4 février, 14h30	Pré-CAMP, Fontenay, mardi 15 janvier, 9h30	
Phase 2 : Etat des lieux et expression des attentes	-	Mervent, usine des eaux vendredi 22 février, 9h30	Niort, Préfecture / Cale du port jeudi 21 février, 9h30	Longèves, mairie mardi 26 février, 14h	Fontenay, sous-préf mardi 29 janvier, 14h	
	-	Réunion de la CLE du SAGE Sèvre niortaise (validation de la liste des ouvrages structurants sur les 3 bassins) Niort, le mercredi 6 mars 2013 à 9h30			Fontenay, sous-préf mercredi 12février, 14h	
	Réunion de la CCNE de l'EPMP (présentation de la démarche et de son avancement) Luçon, le mercredi 6 mars 2013 à 15h				CAMP, Poitiers, Préf vendredi 15 février, 10h	
	Luçon, locaux EPMP jeudi 14 mars, 9h30	Réunion de la CLE du SAGE Vendée Mervent, le lundi 11 mars 2013 à 14h30	-	Longèves, mairie mardi 19 mars, 14h	Fontenay, sous-préf vendredi 8 mars, 9h45	
	Luçon, locaux EPMP jeudi 28 mars, 9h	-	-	-	Fontenay, sous-préf mercredi 10 avril, 9h45	Prée Mizottière mercredi 27 mars, 15h30
	Réunion du CA de l'EPMP (présentation de la démarche et de son avancement) Luçon, le vendredi 29 mars 2013 à 15h					
	Réunion de la CLE du SAGE Lay Mareuil, le mardi 23 avril 2013 à 10h	Chaillé-les-Marais, Petit Poitou Mercredi 24 avril, 9h	Niort, Préfecture lundi 8 avril, 14h	Longèves, mairie jeudi 18 avril, 14h		
	Réunion du CA de l'EPMP (ministre) Luçon, le lundi 29 avril 2013 à 10h					
Phase 3 : élaboration	Luçon, locaux EPMP jeudi 25 avril, 9h	A fixer	Damvix ou Arçais, mairie mercredi 15 mai, 9h30	A fixer		

Cartographie des ouvrages structurants sur la zone humide du Marais poitevin



- Structurants - Prioritaires (54)
- Structurants - Autres (82)
- Associés (86)

- Primaire
- Secondaire
- Tertiaire

Lay
 Vendée
 Sèvre Niortaise
 Nord-Aunis

 Zone humide du Marais poitevin
 Départements